



**Comité de Sanidad Acuicola
de Baja California Sur A.C.**

***COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DE B.C.S.,
A.C.***

**INFORME DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2008.**

COMPONENTES:

SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA

La Paz, B. C. S. a 19 de enero del 2009.

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.

MUESTREOS

Se concluyó con los muestreos de camarón silvestre o procedente de zonas de riesgo. En total se tomaron un total de 87 muestras que fueron analizadas para la detección de WSSV. La totalidad de las muestras fueron negativas, a diferencia de otros años donde si se detectaron casos positivos.

A raíz de los brotes confirmados de mancha blanca en los estados de Sonora y Sinaloa se reforzó esta actividad a fin de identificar oportunamente algún lote positivo. Por ellos la meta física fue superada en un 45%.

Algo similar sucedió en los muestreos de moluscos bivalvos de los que este mes se analizaron 8 muestras. Esta actividad fue reforzada cada vez que se realizaba alguna introducción del estado a fin de descartar la presencia de patógenos confirmados en otros estados (Perkinsus Marinus y HVO). La totalidad de las 82 muestras analizadas arrojó resultados negativos.

Todos los resultados se encuentran disponibles en la página web del Comité.

DIAGNÓSTICOS CAMARÓN

En diciembre se realizaron 187 análisis para la detección de WSSV, TSV, IMNV, YHV y NHP de conformidad con el protocolo vigente para el ciclo 2008-2009. Todos los resultados fueron negativos y los costos cubiertos por los productores.

Se concluyó con la recepción de resultados correspondientes al muestreo del 100% de reproductores para WSSV.

Estos resultados también están en la página web del Comité.

ASISTENCIA TECNICA

Se realizaron dos visitas a granjas a camarón para dar seguimiento a las últimas cosechas finales y verificar la aplicación del Protocolo Sanitario previo a las siembras del ciclo 2009.

Este mes se tomaron 10 muestras de histología, todas con resultados negativos tanto para virus como bacterias.

CAPACITACIÓN

Se concluyó con las actividades programadas superándose la meta en un 300%.

DIVULGACIÓN

No se realizaron actividades este mes. Solo queda pendiente el tiraje de trípticos para el mes de enero del 2009.

ESTACION DE DESINFECCIÓN

Se atendieron un total de 58 camiones en la estación de desinfección. Los gastos de operación del mes fueron de \$29,844.88 cubiertos con recursos de productores.

INSPECCION PVI

Se recibieron los informes de ingreso de productos al estado por los PVI de Pichilingue y Guerrero Negro.

Durante 2008 se realizaron dos decomisos de producto. En ambos casos se trato de ostión sin documentación que acreditara su legal procedencia por lo que fue entregado a los Inspectores para su destrucción.

No se reportaron anomalías en los puntos de inspección.

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION

A principios de diciembre se llevo a cabo en Mérida, Yucatán la reunión de trabajo para la revisión de Lineamientos Técnicos y Administrativos de los Organismos Auxiliares, así como las reuniones de trabajo para peces y ostión.

En la misma se contó con la asistencia de 17 Comités de Sanidad Acuícola, 5 directores de diversas áreas del SENASICA, centros de investigación, INAPESCA y Subdelegaciones de Pesca, entre otros.





Aspectos de la Reunión de Trabajo de Sanidad Acuicola para el Sector Productivo Ostión Acuáticos de la OIE

En el marco de este evento se comprometió la entrega de los programas de trabajo 2009 antes de que finalice el mes de enero, previo aviso del SENASICA a las delegaciones estatales de SAGARPA de los montos a operar por cada Comité.

También se notifico a este Comité sobre la inclusión dentro de las Macrometas Presidenciales 2009 la evaluación para B.C.S. como zona libre de Mancha Blanca para camarón, lo cual ya fue notificado por oficio girado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del SENASICA.

Se llevo a cabo la reunión de CRyS correspondiente al mes de noviembre.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Se concluyo satisfactoriamente con esta actividad en tiempo y forma. La meta fue superada en virtud de la puesta en marcha de una granja de camarón, lo cual incremento el número de muestras contempladas en el programa de trabajo inicial.

Los resultados de todas las muestras fueron negativos y están publicados en la página web del Comité.

DIAGNOSTICO MOLUSCO

Se concluyó al 100% con esta actividad, la cual esta a cargo de los productores en su totalidad.

No hubo resultados fuera de norma por lo que se mantiene la certificación para los cuatro cuerpos de agua. La meta financiera fue ampliamente superada debido a las aportaciones realizadas por los productores para el pago de muestreos de mantenimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Se realizaron dos visitas de inspección a la zona Pacifico Centro durante las cuales se revisaron tanto aspectos de inocuidad como de sanidad en las unidades de producción de moluscos.

La meta física fue superada en un 11%. Se retomara el calendario de visitas a partir del mes de enero, aun cuando ya se haya reportado el cierre de la actividad.

Se enviara al SENASICA, en el formato solicitado, el informe de avance en el cumplimiento de tareas para la obtención del reconocimiento de Buenas Practicas. La visita de verificación se llevara a cabo una vez que las unidades de producción reúnan el 90% de los requisitos.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

No hubo actividades este mes.

COORDINACION

A mediados del mes de noviembre se llevo a cabo la reunión mensual de la CRyS.

Elaboro:
Lic. Anelena Gómez Tagle Amador.
Gerente